


活動名	「いじめから抜け出す方法はあるよ！」 情報発信プロジェクト	団体名称	特定非営利活動法人ストップいじめナビ
		活動テーマ	子どもの健全な育成を支援する活動
		活動の目的	④子どもの居場所づくり

■申請書の活動概要<150~200字>	■申請書のスケジュール	■各スケジュールごとの活動内容
活動開始以来「いじめ」に関する相談先や解決方法の提示をウェブ上や学校現場で行ってきたが、いざという時のための子どもや保護者・学校に役に立つ情報、また、いじめ予防、自殺予防、学校環境の改善のため、さらなる情報発信の強化・推進を行いたい。そのため、特にウェブを「スマホ対応」にし、コンテンツを更新し、いじめを受けている子どもや周辺の人達が解決へ結びつく情報発信の環境を構築・充実させたい。	2017.9~<随時> 2017.10~<数回> 2017.11 2017.12 2018.1~<随時>	① 事務局ミーティング ② リニューアルに向けたプロジェクトメンバーミーティング ③ サイト作成担当者との打ち合わせ ④ サイト作成のための情報の提供を受ける ⑤ サイト作成・検討作業


■活動目標	いじめやいやがらせで、いざという時のための子どもや保護者・学校に役に立つ情報、また、いじめ予防、自殺予防、学校環境の改善のため、さらなる情報発信の強化・推進を行いたい。そのため特にウェブを「スマホ対応」にし、コンテンツを更新し、いじめを受けている子どもや周辺が解決へ結びつく情報発信の環境を構築・充実させたい。
-------	---

■長期成果	いじめや嫌がらせを受けている子どもたちに、友人、先生、親以外の「つながる先」の提供、また、自ら解決する力を得られる方法を、多くの子どもたちにアクセスできるようにし、いじめを生みにくい学校づくりへの促進へつなげる。
-------	--

■活動風景



<制作者等の打ち合わせ>



<事務局作業(デザインコンテンツ検討)>




<製作途中の新しいウェブデザイン(公開前)>

■上期の成果と下半期に向けた改善点	■実施体制
-------------------	-------

(上期の成果)
前半部分では、事務局ミーティングで現在の掲載コンテンツの洗い出し、イメージ企画の検討・新たなコンテンツの追加も含めた検討を行うことはできたが、サイト作成担当者の選定、見積もり等の準備に入ることができなかった。
2018年に入り、コンテンツの洗い出し、イメージ企画の検討をさらに進め、サイト作成担当者との計画、見積もり決定を進めた。その後、具体的なサイト更新作成作業にとりかかり、具体的なコンテンツの追加に関する検討が進んだ。
今回の事業であるウェブのリニューアルについては、業者に依頼しており、サイトデザインの一新とともに、既存のサイトよりかなり見やすい設計になる計画で、検討を進めることができた。ただ、春のオープンに合わせて、具体的なイメージや構成の詰め作業は残っており、引き続き、やり取りや他の人たちの情報を得ながら進めていく。
今回の事業の特性上、実際に、子どもや保護者、学校関係者などへ向けての実績は、ウェブサイトの公開以降となるため、実践的な部分の成果には至っていない。

(下半期に向けた改善点)
ウェブのデザインリニューアル・コンテンツ検討については、おおむね進んでいるが、コンテンツのさらなる追加充実についての検討はやや遅れ気味であるため、その点の改善と成果に結び付けられるよう検討を進めていきたい。
また、ウェブページに多くの子どもと、その支援者にアクセスしてもらえるような効果的なアプローチの検討もすすめていきたい。



〒 162-0065 (住所) 東京都新宿区住吉町8-5-2A (団体名) 特定非営利活動法人ストップいじめナビ (ホームページ) : http://stopijime.org http://stopijime.jp	助成金額 684,000円
	助成期間
	H29.9.1~H30.8.31

※長期成果とは、活動目標に向かって継続的な事業を進める中で将来得られる活動成果とします。